

ANEXO I

| | |
|---|--|
|  | ATA DE REUNIÃO Diape – Gestores dos Projetos Estratégicos do PBAC |
|---|--|

Identificação da Reunião

Página: 1/3

| | |
|---|-------------------------|
| Número/Ano: 1/2005 | Data: 28/09/2005 |
| Início: 10h | Término: 13h |
| Local: INMETRO – Rua Santa Alexandrina 416, 9º Andar | |

Presentes

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Fátima Torres | MEC |
| Geraldo Nawa | ABINEE / CPAAR |
| Hulda Oliveira Giesbrecht | SEBRAE Nacional |
| Simone de Araujo Góes Assis | IEL |
| Vitor Jardim | ABNT |
| Luiz Guilherme de Oliveira | CNI |
| Paulo Coscarelli | Inmetro |
| Maria Aparecida Martinelli | Inmetro |
| Luciane Lobo | Inmetro |
| Marcia Almeida | Inmetro |
| Paulo Roberto Coelho | Inmetro |
| Adriana Rocha | Inmetro |
| Cezar Camboim de Azevedo | Inmetro |
| Eurico Marchon Neto | Inmetro |

Ausências justificadas:

| | |
|----------------------|---------|
| Luiz Affonso Martins | SENAI |
| Claudio Souza | Inmetro |

Agenda da Reunião

Avaliação da implementação dos Projetos Estratégicos do PBAC e encaminhamentos.

Assuntos Tratados

1) A Sra. Maria Aparecida, gerente da Diape/Dqual/Inmetro explanou os objetivos da reunião: realizar com os Gestores dos PEs do PBAC um balanço de atividades e, ao mesmo tempo, comunicar que o contingenciamento das despesas do Inmetro impactou na retirada da consultoria que assistia a implementação dos 4 projetos-piloto do PBAC. Todavia, de acordo com os entendimentos internos, informou que daríamos continuidade aos trabalhos; informou adicionalmente que o SIGEOR, sistema de gerenciamento orientado para resultados, está sendo migrado para o Inmetro, não havendo nenhuma mudança quanto ao uso da metodologia para os Gestores e mesmo quanto ao acesso pelos membros do CBAC cadastrados.

2) O Sr. Paulo Coscarelli, Gerente da Diviq e substituto do Dr. Lobo, sugeriu que os Gestores dos PEs tivessem apoio da Diape, principalmente no que se refere à multiplicação da experiência obtida pelos Gestores dos projetos-piloto com o acompanhamento da consultoria dispensada.

3) A Sra. Maria Aparecida recordou os 14 projetos do PBAC e as decisões tomadas a respeito da implementação dos mesmos, bem como solicitou aos gestores um informe sobre a situação de cada um deles.

Os Gestores dos projetos-piloto, 4A, 4B, 4C e 5B, fizeram um pequeno resumo da situação atual dos mesmos:

PE 4A: a Gestora Luciane, do Inmetro, informou que as ações estão sendo realizadas, sendo que algumas em caráter reativo, pois o Inmetro tem sido sistematicamente convidado para realizar palestras sobre a atividade de avaliação da conformidade. Ressaltou que alguns eventos não estão sendo realizados por falta de recursos. O Sr. Paulo Coscarelli ponderou que mais técnicos precisam ser capacitados para atendimento às demandas que são

recebidas. Informou, ainda, que uma apresentação padrão sobre o SBAC está sendo concluída e poderá ser utilizada por todos os membros do CBAC. A Sra. Hulda informou que várias ações têm sido realizadas pelo Sebrae que são afetas a este projeto. Foi unânime a posição de que os membros do CBAC podem colaborar no calendário de eventos, devendo ser selecionados os fóruns que devam ter apresentação sobre avaliação da conformidade - AC, de acordo com disponibilidade de pessoal e de recursos. Além disso, estão sendo realizados dois releases mensais sobre AC na “Sala de Imprensa” do site do Inmetro, sendo sugerido que esses releases fossem enviados aos membros do CBAC para divulgação em seus sites. O Inmetro tem elaborado material informativo de AC, precisando de parceiros para distribuição. O Sr. Coscarelli ressaltou que o Inmetro deveria se concentrar em elaborar as cartilhas novas e o Sebrae poderia se concentrar na reprodução das antigas. Finalizando, houve o compromisso da Gestora em atualizar a página do SIGEOR.

PE 4B: o Gestor Cezar, do Inmetro, informou que as ações do projeto estão sendo viabilizadas com a publicação da Portaria 62 sobre uso das marcas e a elaboração do Manual de Aplicação das Marcas. A Portaria está sendo revisada com vistas a acatar os comentários do INPI.

PE 4C: a Sra Marcia, do Inmetro, falando em nome da Fátima, do MEC, Gestor do Projeto, informou sobre as ações implementadas, conforme a seguir:

Ação 1 - Sensibilização

Em função dos dirigentes dos três conselhos (CONCEFET, CONEAF e CONDETUF) se encontrarem em um grande encontro chamado RedTec, conseguimos uma vaga (dia 20/10/05, pela manhã) para apresentação do projeto, assim atingiremos todos os diretores e reitores de uma única vez. Estamos identificando quem irá fazer a apresentação (se o presidente, o Dr. Alfredo Lobo ou outra pessoa).

Local da Palestra: Centro Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto/MG
Endereço: Rua Pandiá Calógeras, 898 - Bairro Bauxita – Ouro Preto
Horário: Manhã

Ação 2 - Elaboração e Adequação de Material

Estamos iniciando a atualização dos slides para que o Lobo apresente para todos os futuros palestrantes (veja lista em anexo).

No Relatório do 1º Semestre do Projeto RH Avaliação da Conformidade, contam os outros materiais que serão utilizados. Como a adequação é uma etapa de responsabilidade do MEC, quando terminarmos de montar o Kit, enviaremos para a eles iniciarem as devidas adequações.

Ação 3 - Capacitação de docentes

Ação 3.1 - Definição da equipe: relação em anexo

Ação 3.2 - Preparação didático-pedagógico

A UFF, parceira do projeto, apresentou uma proposta (em anexo) de curso para todos os futuros palestrantes. O Lobo acredita que devemos fazer levantamento de outros cursos, no entanto temo pelo prazo, pois o primeiro curso está programado para 04 e 05/10.

Ação 3.3 - Oferta dos cursos

O Luís (MEC) enviou uma proposta de datas para ofertas nos cursos, que serão regionais, que são:

Para 2005: 04 e 05/10; 08 e 09/11; 22 e 23/11; 06 e 07/12;

Para 2006: 04 e 05/04; 24 e 25/04; 09 e 10/05; 23 e 24/05.

Ação 4 - Elaboração de Demandas

Esta ação está pendente pois deverá ser realizada juntamente com o projeto da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE, que desenvolverá a identificação de demandas por laboratórios.

Ação 5 - Qualificação de Docentes

Ação 5.1 - Elaboração e definição de curso de especialização - está em atraso, pois deveria ter iniciado essa etapa em Abril;

Ação 5.2 - Definição dos Docentes que irão ministrar o curso - em atraso.

PE 5B: a Gestora Hulda Giesbrecht, do SEBRAE, informou que o projeto foi dividido em dois subprojetos, que foram contratualizados na reunião do CBAC em 22/06/05. Comunicou que o subprojeto Setor Eletro-eletrônico abrange três estados: RS, onde existem 22 empresas em processo de certificação, SP onde estão sendo realizadas reuniões para fechamento de um grupo e MG, onde foi feito o lançamento do projeto em Santa Rita do Sapucaí. Quanto ao subprojeto Setor Cachaça, o mesmo está sendo desenvolvido em três estados: BA, MG e RS e está rompendo aos poucos a resistência à Certificação, estando previstos diversos eventos para conscientização dessa importância para as exportações.

4) Quanto aos demais projetos que chegaram até a fase de definição de parceiros, houve a certa altura, orientação do CBAC para que fossem concentrados esforços na contratualização dos 4 piloto, anteriores, e portanto ainda não foram implementados. São eles:

PE 1A: o Gestor Vitor Jardim, da ABNT, realizará reunião com o Inmetro para tratar da implementação deste projeto em 2006. Ressaltou que está sendo viabilizado contrato entre o Inmetro e a ABNT para apoiar a elaboração de normas necessárias ao Plano de Ação Quadrienal do PBAC, ação esta que é um centro do projeto.

PE 2C: a Gestora Adriana Rocha, do Inmetro, informou que o projeto foi detalhado, mas que precisam ser retomados os contatos com os parceiros para discutir a sua implementação.

PE 3A e 5A: sendo Gestores respectivamente Guilherme Oliveira, da CNI e Luiz Affonso, do SENAI, ficaram os mesmos de fazer previsão orçamentária com vistas à implementação destes projetos em 2006.

PE 3B: a Gestora Simone Assis, do IEL, manifestou o interesse em continuar a coordenar o projeto, todavia ressaltou que necessita do apoio de instituições afetas ao tema diretamente. Uma das instituições aventadas, além do Inmetro, foi o CIC, que já demonstrou interesse em apoiar a implementação deste projeto.

PE 1B: o Gestor Paulo Roberto, do Inmetro, informou que este projeto foi cancelado, pois trata-se de uma atividade de rotina do Inmetro junto à Rede.

PE 2A: o Gestor Cláudio Souza, do Inmetro, não compareceu pois está deixando o Instituto. Será sugerida a extinção do projeto na próxima reunião ordinária do CBAC, por ser atividade de rotina do Inmetro.

| PROJETOS ESTRATÉGICOS – PEs | GESTORES / SITUAÇÃO |
|---|---|
| Projeto Estratégico 4A: Sistematização da divulgação da. Atividade da A valiação da Conformidade. | Inmetro/Luciane Lobo / Em desenvolvimento |
| Projeto Estratégico 4B: Utilização de marcas de AC, no âmbito do SBAC. | Inmetro/César Azevedo / Em desenvolvimento |
| Projeto Estratégico 4C: Disseminação dos conhecimentos de AC no ensino. | MEC/Luiz Carlos / Em desenvolvimento |
| Projeto Estratégico 5B: Fortalecimento da participação das MPE, no âmbito do SBAC – Setor Cachaça | SEBRAE –Nacional/Hulda Giesbrecht / Em desenvolvimento |
| Projeto Estratégico 5B: Fortalecimento da participação das MPE, no âmbito do SBAC – Setor Eletroeletrônico | SEBRAE –Nacional/Hulda Giesbrecht / Em desenvolvimento |
| Projeto Estratégico 1A: Desenvolvimento e implementação do plano de normalização para os produtos contemplados no plano de ação do PBAC. | ABNT/Vitor Jardim / Em programação para implementação em 2006 |
| Projeto Estratégico 2C: Sistematização e viabilização da participação brasileira em fóruns internacionais afetos à atividade de AC. | Inmetro/Adriana Rocha / Em programação para implementação em 2006 |
| Projeto Estratégico 3B: Qualificação e certificação de profissionais atuando no OAC. | IEL/CNI / Simone Assis / Em programação para implementação em 2006 |
| Projeto Estratégico 5A: Auto-sustentabilidade financeira dos programas de AC. | CNI / Luiz Guilherme Oliveira / Em programação para implementação em 2006 |
| Projeto Estratégico 3A: Adequação setorial e geográfica da infraestrutura de OAC. | SENAI / Luiz Affonso Martins / Em programação para implementação em 2006 |
| Projeto Estratégico 2A: Promoção do reconhecimento dos programas de AC em fóruns internacionais selecionados. | Inmetro / Será sugerido cancelamento por ser atividade de rotina do Inmetro |
| Projeto Estratégico 3D: Melhoria contínua do processo de acreditação de OAC. | Presidência do CBAC / Cancelado por ser atividade de rotina do Inmetro |
| Projeto Estratégico 1B: Aprimoramento e adequação da infra-estrutura técnica e de pessoal da RBMLQ. | Inmetro / Cancelado por ser atividade de rotina do Inmetro |
| Projeto Estratégico 2B: Fortalecimento da interação entre os Agentes Reguladores e o SBAC. | Presidência do Conmetro / Cancelado e desenvolvido como atividade de rotina do Comitê Brasileiro de Regulamentação – CBR |
| Projeto Estratégico 3C: Definição das interfaces e aperfeiçoamento da integração dos atores envolvidos em AC. | Presidência do CBAC / Cancelado e desenvolvido no âmbito do Conmetro e comitês assessores |

Lembrando que cabe à Comissão Permanente de Acompanhamento, Avaliação e Revisão do PBAC – CPAAR, a validação das ações dos projetos, e aos Gestores, a atualização de informações no SIGEOR, a reunião foi encerrada pela Maria Aparecida, que agradeceu a presença de todos, reconhecendo o esforço para esse comparecimento.